

Pressestelle, Dienstag, 2. Dezember 2014

Auslieferung der Bio-Tonnen verzögert sich

Die Auslieferung der neuen Bio-Tonnen sollte planmäßig am vergangenen Mittwoch beginnen. Da die damit beauftragte Firma jedoch Schwierigkeiten bei der Verteilung von Tonnen in einer anderen Kommune hatte, müssen die Mühlheimerinnen und Mühlheimer noch einige Tage auf ihre neuen Tonnen warten. Die Verteilung startete erst am Montag.