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Pressestelle, Freitag, 20. Juli 2007

Baubeginn in der Sudetenstraße verzögert sich

Der Beginn der Kanalbaumaßnahme in der Sudetenstraße verzögert sich aus organisatorischen Gründen bei der
beauftragten Bauunternehmung um etwa drei Wochen. Damit findet der Baubeginn nicht wie angekündigt ab
Montag, 23.Juli statt, sondern beginnt voraussichtlich Mitte August.
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